



กรมป่าไม้

การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ  
สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

<p>รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ</p>	<p><input type="checkbox"/> รอบ ๖ เดือน</p> <p><input type="checkbox"/> รอบ ๙ เดือน</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> รอบ ๑๒ เดือน</p>
<p>ชื่อตัวชี้วัดที่ ๓/ : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการจัดทำพินิจภัณฑ์ไม้ ๔.๐</p>	
<p>ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้</p>	<p>ผู้จัดเก็บข้อมูล :</p> <p>๑.นางสาวอุษารัตน์ เทียนไชย</p> <p>๒.นางสาวบัณฑิตพรวรรณ เพ็ชรพวง</p> <p>๓.นายนันท์วุฒิ สุนทรวิทย์</p> <p>๔.นายเอกดนัย สุขทัต</p> <p>๕.นายสิทธิพร ชันดา</p> <p>๖.นางสาวไอลิกา พู่ระหงส์</p>
<p>โทรศัพท์ : ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ตี๋ย ๕๔๘๒</p>	<p>โทรศัพท์ : ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ตี๋ย ๕๙๖๒</p>
<p><b>คำอธิบาย :</b></p> <p>การดำเนินการโครงการจัดทำพินิจภัณฑ์ไม้ ๔.๐ หมายถึง การจัดทำ QRcode รายละเอียดของไม้ในพินิจภัณฑ์ไม้จำนวนอย่างน้อย ๒๐ ชนิด ทั้งนี้ การจัดทำดังกล่าวต้อง ประกอบไปด้วยข้อมูล ลักษณะทั่วไปและลักษณะทางกายวิภาค โดยประเมินผลจากขั้นตอนการจัดทำและจำนวนของชนิดไม้ที่จัดทำ QRcode</p> <p><b>ข้อมูลผลการดำเนินงาน :</b></p> <p>ระดับ ๑ คัดเลือกชนิดไม้ที่จัดทำ QRcode</p> <p>ระดับ ๒ ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลของชนิดไม้ที่จะจัดทำ QRcode</p> <p>ระดับ ๓ ดำเนินการตามแผนจัดทำพินิจภัณฑ์ไม้ ๔.๐</p> <p>ระดับ ๔ -</p> <p>ระดับ ๕ ความสำเร็จของการดำเนินการโครงการจัดทำพินิจภัณฑ์ไม้ ๔.๐ โดยพิจารณาจากการดำเนินได้ตาม</p>	



กรมป่าไม้

การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ  
สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เกณฑ์การให้คะแนนตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้

ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.		ร้อยละที่เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)	
	๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๕๙	๒๕๖๐
ระดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการ จัดทำพิพิธภัณฑน์ไม้ ๔.๐	-	ระดับ ๕	-	-

เกณฑ์การให้คะแนน :

ระดับคะแนน	ระดับขั้นตอนของความสำเร็จ (Milestone)				
	ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕
	๑	๒	๓	๔	๕

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐาน ประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการ ดำเนินงาน	ค่าคะแนน ที่ได้	ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก
ระดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการ จัดทำพิพิธภัณฑน์ไม้ ๔.๐	๓	ระดับ ๕	๕	๐.๑๕๐๐

คำชี้แจงการปฏิบัติงานที่ได้ดำเนินงาน :

๑. คัดเลือกชนิดไม้จากพิพิธภัณฑน์ไม้ โดยคัดเลือกชนิดไม้ที่มีขนาดใหญ่ จำนวน อย่างน้อย ๒๐ ชนิด เพื่อนำมาจัดทำ

QR Code

๒. ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูล ของชนิดไม้ที่คัดเลือกจากพิพิธภัณฑน์ไม้

๓. ดำเนินการจัดทำ QR Code จากเว็บไซต์ที่ให้บริการสร้าง QR Code

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : -

๑. เพื่อให้สอดคล้องกับปัจจุบัน ประเทศไทย ๔.๐ ที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และ  
นวัตกรรมและเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น

๒. เจ้าหน้าที่จากศูนย์ข้อมูลมีทักษะในการถ่ายภาพ การตัดต่อภาพ และการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และระบบ  
เครือข่ายเป็นอย่างดี

๓. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันพัฒนาขึ้นมาก การเข้าถึงข้อมูลมีความสะดวก รวดเร็ว อย่างเท่าเทียม



**อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :**

- ๑.ขาดเครื่องมือในการถ่ายภาพคุณภาพสูง ต้องใช้ของส่วนตัว
- ๒.ห้องพิพิธภัณฑ์ไม้ ของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ปิดปรับปรุงเป็นการชั่วคราว

**หลักฐานอ้างอิง :**

- ๑.เว็บไซต์สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ (<http://forprod.forest.go.th/forprod/forprod๒๐๑๗/QRcode/default.php>)