



รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

(.../...) รอบที่ ๑ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)  
(.....) รอบที่ ๒ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)

**ตัวชี้วัดที่ :** โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างฐานความรู้ในงานด้านป่าไม้  
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวัสดุทดแทนไม้จากวัสดุชีวภาพต่อการเข้าทำลายของปลวกใต้ดิน

**คำอธิบาย :** - ส่งตารางสรุปเป้าหมายและแผนการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติตามแบบฟอร์มให้  
สำนักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐  
- การรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ๕.๑ ให้รายงานผลในรอบการประเมินที่ ๑ และ  
รอบการประเมินที่ ๒ ในระบบ e-SAR ตามแบบฟอร์มที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด

การกำหนดค่าเป้าหมาย :

| การประเมิน รอบที่ ๑ | การประเมิน รอบที่ ๒ |
|---------------------|---------------------|
| ดำเนินการร้อยละ ๑๐๐ | -                   |

ข้อมูลผลการดำเนินงาน :

| ตัวชี้วัด  | ค่าเป้าหมาย   | ผลการดำเนินงาน   | ผลการประเมิน |         |
|--|---|--|--------------|---------|
|  |   |  | ผ่าน         | ไม่ผ่าน |
| ๑.๑ การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวัสดุทดแทนไม้จากวัสดุชีวภาพต่อการเข้าทำลายของปลวกใต้ดิน | ดำเนินการร้อยละ ๑๐๐ (ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๐ – ๓๑ มี.ค. ๖๑) เป็นไปตามเป้าหมายแต่ละโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามที่กำหนด | ๑. รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๖ เดือน<br>๒. การเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ ๔๒๕,๙๐๐ บาท แผนการใช้งบประมาณ ๖๓,๕๙๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๙๓ |              | /       |



**คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :**

การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ เนื่องจากได้รับมอบหมายหน้าที่เพิ่มเติมและมีงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ  
หลากหลาย เช่น เป็นวิทยากรและคณะทำงานในโครงการฝึกอบรมวัสดุทดแทนไม้เพื่อชุมชนในท้องที่ต่างจังหวัด  
จำนวน ๔ รุ่น และงานบริการวิชาการอื่นๆ จึงทำให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณเกิดความล่าช้า

**อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :**

การมอบหมายหน้าที่เพิ่มเติมมากเกินไป ส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินงานศึกษาวิจัย

**หลักฐานอ้างอิง :**

หนังสือสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๔/๑๙๗๒๗ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ขออนุมัติ  
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม. ๑๐๑-๑๐๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓

หนังสือสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๗.๘/๒๓๙๑๖ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก หลักสูตร “การพัฒนาวัสดุทดแทนไม้เพื่อ  
ชุมชน”

หนังสือสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๗.๘/๖๙๘ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑  
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก หลักสูตร “การพัฒนาวัสดุทดแทนไม้เพื่อชุมชน” (การใช้ประโยชน์และ  
เพิ่มมูลค่าเศษเหลือทิ้งทางการเกษตรในพื้นที่ภาคใต้เป็นผลิตภัณฑ์วัสดุทดแทนไม้)

หนังสือสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๗.๘/๖๙๘ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากรในการ  
ฝึกอบรมบุคคลภายนอก หลักสูตร “การพัฒนาวัสดุทดแทนไม้เพื่อชุมชน” (การใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าเศษเหลือทิ้งทาง  
การเกษตรในพื้นที่ภาคกลางเป็นผลิตภัณฑ์วัสดุทดแทนไม้)

หนังสือสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๗.๘/๒๓๗๒ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก หลักสูตร “การพัฒนาวัสดุทดแทนไม้เพื่อชุมชน” (การใช้ประโยชน์และ  
เพิ่มมูลค่าเศษเหลือทิ้งทางการเกษตรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นผลิตภัณฑ์วัสดุทดแทนไม้)