

ปฏิทินการเสนอโครงการวิจัย ปี 2553 และการติดตามผล

| เดือน                                      | โครงการวิจัยปี 2553  | ผู้รับผิดชอบ   |
|--|--|--|
| มกราคม - พฤษภาคม 2551<br><br>มิถุนายน 2551 | วางแผนและจัดทำโครงการวิจัยปี 2553<br><br>พิจารณาแผนการ/โครงการวิจัยใหม่และโครงการวิจัยต่อเนื่อง <ul style="list-style-type: none"> <li>• พิจารณาแผนการ/โครงการวิจัยปี 2553</li> <li>• ติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยปี 2551</li> <li>• พิจารณาแผนการ/โครงการวิจัยปี 2553</li> <li>• สรุปผลโครงการที่เสนอขอในปี 2553 และโครงการวิจัยต่อเนื่อง (ปี 2552)</li> </ul>  | ผู้อำนวยการกลุ่มงาน<br><br>ผู้อำนวยการกลุ่มงาน   |
| กรกฎาคม-สิงหาคม 2551                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. พิจารณาแผนงาน/โครงการวิจัย <ul style="list-style-type: none"> <li>• พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย</li> <li>• ประเมินผล</li> <li>• จัดลำดับความสำคัญ</li> <li>• สรุปผลโครงการที่เสนอขอในปี 2552 และโครงการวิจัยต่อเนื่อง</li> <li>• เตรียมข้อมูลแผนงานวิจัยเพื่อส่งกรม และ วช.</li> </ul> </li> <li>2. เตรียมแผนงานงบประมาณวิจัย <ul style="list-style-type: none"> <li>• จัดงบประมาณโครงการวิจัยปี 2553 และโครงการวิจัยต่อเนื่อง</li> </ul> </li> <li>3. พิจารณางบประมาณแผนงาน/โครงการวิจัยใหม่และต่อเนื่อง</li> <li>4. เตรียมจัดทำแผนงบประมาณส่งกรมป่าไม้</li> </ol> | คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยฯ<br><br>ฝ่ายแผนและงบประมาณ<br><br>คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยฯ<br><br>ฝ่ายแผนและงบประมาณ |
| กันยายน-พฤศจิกายน 2551                     | ส่งโครงการวิจัยปี 2553 และโครงการ ต่อเนื่องให้ วช. <ul style="list-style-type: none"> <li>• ภาพรวมงานวิจัย (ว 6)</li> <li>• บัญชีรายชื่องานวิจัย (บช 3)</li> <li>• ข้อเสนอการวิจัย (ว 1ข/ค)</li> <li>• รายงานความก้าวหน้า (ต-1ข/ค)</li> <li>• ข้อมูลระบบฐานข้อมูล</li> </ul>   | เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยฯ   |